CRONOGRAMA DE OBRA

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m²
RUA IDALINA MOREIRA, S/N, BAIRRO CENTRAL, MATEUS LEME/MG.

Data:
15/01/2025

Item	Código	Banco	Descrição	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00%											
1.1			CANTEIRO DE OBRAS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50,00%											50,00%
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2			FUNDAÇÃO	50,00%	50,00%										
3			ESTRUTURA		50,00%	50,00%									
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				50,00%	45,00%				5,00%			
5			COBERTURA										100,00%		
6			IMPERMEABILIZAÇÃO											100,00%	
7			ESQUADRIAS									100,00%			
8			REVESTIMENTO DE PAREDE								100,00%				
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO									100,00%			
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO									100,00%			
11			REVESTIMENTO DE TETO										100,00%		
12			PINTURA											100,00%	
13			MARMORARIA										100,00%		
14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											100,00%	
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											100,00%	
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%						50,00%	
17			CLIMATIZAÇÃO										50,00%	50,00%	
18			DADOS E VOZ										50.00%	50.00%	
19			GASES MEDICINAIS										50.00%	50,00%	
20			URBANIZAÇÃO											100,00%	
21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES												100,00%