
Item Descrição Valor Total 
(com BDI ) % 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês

R$ 6.659,37 R$ 3.699,65 R$ 4.439,58
45,00% 25,00% 30,00%

R$ 57.332,73 R$ 114.665,45 R$ 57.332,73
25,00% 50,00% 25,00%

R$ 33.477,46 R$ 100.432,39
25,00% 75,00%

Total com BDI R$ 378.039,34 100%
  Total por etapa R$ 63.992,09 R$ 118.365,10 R$ 95.249,77 R$ 100.432,39

Percentual por etapa 16,93% 31,31% 25,20% 26,57%
Acumulado R$ 63.992,09 R$ 182.357,20 R$ 277.606,96 R$ 378.039,34
Percentual Acumulado 16,93% 48,24% 73,43% 100,00%

BRUCY JÚLIO SILVA
CREA: 327.394/D

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
R$ 133.909,85 35,42%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 14.798,60 3,91%

4 PAVIMENTAÇÃO
R$ 229.330,91 60,66%

Estado de Minas Gerais
Coodenadoria de Engenharia
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