
Item Descrição
Valor Total 

(com BDI )
% 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês

R$ 13.808,37 R$ 7.671,32 R$ 9.205,58

45,00% 25,00% 30,00%

R$ 132.553,57 R$ 265.107,15 R$ 132.553,57

25,00% 50,00% 25,00%

R$ 88.920,39 R$ 266.761,16

25,00% 75,00%

Total com BDI R$ 916.581,09 100%

 Total por etapa R$ 146.361,94 R$ 272.778,46 R$ 230.679,54 R$ 266.761,16

Percentual por etapa 15,97% 29,76% 25,17% 29,10%

Acumulado R$ 146.361,94 R$ 419.140,40 R$ 649.819,94 R$ 916.581,09

Percentual Acumulado 15,97% 45,73% 70,90% 100,00%

Estado de Minas Gerais

Coodenadoria de Engenharia

Pavimentação Rua Alameda das Palmas
 Mateus Leme / MG Data nov/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 30.685,26 3,35%

4 PAVIMENTAÇÃO
R$ 530.214,29 57,85%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
R$ 355.681,54 38,81%

BRUCY JÚLIO SILVA

CREA: 327.394/D


